

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Ингушетия)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Республика Ингушетия)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сластенин Владимир Владимирович, Председатель Правительства Республики Ингушетия		
Руководитель регионального проекта	Дошхоклов Али Иссаевич, МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
Администратор регионального проекта	Мургустов Магомед Хасанович, Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Дошхоклов Али Иссаевич, МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ Арапханов Муса Залимханович, начальник отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Республика Ингушетия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	29,0000	31.12.2017	41,5000	44,3000	60,4000	67,0000	77,0000	82,0000
-----	---	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Республика Ингушетия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	2,9000	31.12.2017	20,5000	24,8000	32,5000	39,0000	44,0000	55,5000
-----	---	---------------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Республика Ингушетия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	0,9000	31.12.2017	2,8000	4,9000	8,2000	13,0000	17,0000	20,0000

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Республика Ингушетия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , ПРОЦ	Основной показатель	24,0000	31.12.2017	41,0000	50,0000	52,0000	55,0000	57,0000	59,0000

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Республика Ингушетия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта , ПРОЦ	Основной показатель	97,0000	31.12.2017	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
2.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на 25.12.2019 - 26 ЕД на 25.12.2020 - 26 ЕД на 25.12.2021 - 26 ЕД на 25.12.2022 - 26 ЕД на 25.12.2023 - 26 ЕД на 25.12.2024 - 26 ЕД	25.12.2024	
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023		
3.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования на 25.12.2019 - 2 ЕД на 25.12.2019 - 2 ЕД на 25.12.2020 - 2 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 1 ЕД	25.12.2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019		
4.1	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях на 25.12.2019 - 1 ЕД	25.12.2019	
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 2 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД	25.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024		
6.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2023 - 1 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020		
7.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" на 25.12.2019 - 2 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД	25.12.2020	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	45,50	43,08	1,72	1,72	1,72	0,00	93,74
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Ингушетия)	45,04	42,65	1,71	1,71	0,00	0,00	91,10
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	45,50	43,08	1,72	1,72	1,72	0,00	93,74
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	45,50	43,08	1,72	1,72	1,72	0,00	93,74
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
3.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020	93,85	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,85

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	годы"							
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Ингушетия)	81,27	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275,07
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	93,85	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,85
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	93,85	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,85
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях							
4.1	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Ингушетия)	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности							
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Ингушетия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
6.1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Ингушетия)	0,95	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
2	Администратор регионального проекта	Арапханов М.З.	начальник отдела		100
3	Администратор регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
4	Администратор регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
6	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
7	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100

8	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
10	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100
11	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
12	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
14	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
15	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100
16	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
18	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
19	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100
20	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
22	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100
23	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
24	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
26	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100
27	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
28	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
30	Участник регионального проекта	Сластенин В.В.	Председатель Правительства Республики Ингушетия		100
31	Участник регионального проекта	Дошхоклов А.И.	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		100
32	Участник регионального проекта	Мургустов М.Х.	Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия		100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Республика
Ингушетия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		-
1.1	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственному (муниципальному) контракту			ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	25.12.2024	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		-
2.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2023	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
2.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				ИНГУШЕТИЯ		
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.18.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
2.19	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.22	КТ: Государственная регистрация права на	-	25.12.202	Дошхоклов А. И.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	объект недвижимого имущества произведена		4	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2020	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Дошхоклоев А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				ИНГУШЕТИЯ		
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2021	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2021	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2021	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении	-	25.12.202	Дошхоклов А. И.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		1	МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2022	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2022	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		РРП
3.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	25.12.2024	Дошхоклов А. И., МИНИСТР ПО		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу			ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ		
3.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Республика
Ингушетия)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$Дз_{дм} = \frac{Ч_3}{Ч_н} \cdot 100$							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Дз _{дм} - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$Дзсрв = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста						Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$Д_{сдо} = \frac{Ч_{до}}{Ч_{об}} \cdot 100$							
3	Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент	Дзств - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Админист ративная информац ия Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о количестве студентов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения в регионе и количестве студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций региона (ежегодный отчет о дуальном обучении)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ							
$\text{ЕПС} = \frac{(\text{ЕПС}_{\text{факт}})}{(\text{ЕПС}_{\text{норм}})} \cdot 100$							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципаль ные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ							
$\text{Дзпсп} = \frac{\text{Чзсп}}{\text{Чз}} \cdot 100$							
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Дзпсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ	Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта